

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 28 luty 2010 r.

		<b>Zadanie 1</b> <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczna</i>			<b>Zadanie 2</b> <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		<b>Zadanie 3</b> <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>			<b>Zadanie 4</b> <i>Spotkanie w teatrze</i>
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci leworęcznych</i>	<i>Zajęcia przygotowujące do występu w teatrze</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	195	240	78	231	33	121	155	9	369
	<i>kontynuują</i>	200	261	80	250	37	141	177	12	369
	<i>zakończyły</i>	5	2	-	1	-	2	2	-	-
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	118	183	48	207	33	115	143	16	350
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	200	261	80	250	37	141	177	12	369
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		9	7	2	5	5	-	6	-	9
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2	37
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		96	112	22	166	48	154	78	8	110
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	80	88	22	144	32	156	70	8	62
	<i>zrealizowanych</i>	74	88	16	144	32	154	70	8	62

Sporządziła Kinga Hanzel