

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 31.05.2009R.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>Zajęcia plastyczne</i>	<i>Zajęcia muzyczne</i>	<i>Zajęcia teatralne</i>	<i>Język angielski</i>	<i>Informatyka</i>	<i>Zajęcia logopedyczne</i>	<i>Gimnastyka korekcyjna</i>	<i>Zajęcia dla dzieci leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	183	255	82	254	46	139	181	15
	<i>kontynuują</i>	188	258	81	255	46	139	182	13
	<i>zakończyły</i>	6	5	1	3	0	4	1	2
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	123	188	53	207	38	106	145	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	188	258	81	255	46	139	182	13
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		8	9	3	6	3	0	5	0
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	7	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		114	133	30	167	44	132	120	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	92	102	22	144	32	132	88	8
	<i>zrealizowanych</i>	90	101	22	143	32	132	88	8