

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 31.03.2009R.

		<b>Zadanie 1</b> <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			<b>Zadanie 2</b> <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		<b>Zadanie 3</b> <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>			<b>Zadanie 4</b> <i>„Spotkanie w teatrze”</i>
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedią</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci z niepełnościami</i>	
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	183	239	78	254	42	140	169	14	380
	<i>kontynuują</i>	190	260	81	256	42	139	182	14	379
	<i>zakończyły</i>	4	3	1	2	0	4	0	0	3
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	123	188	53	207	38	106	145	16	350
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	190	260	81	256	42	139	182	14	379
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		8	9	3	6	3	0	5	0	9
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	7	2	36
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		131	138	33	172	60	125	123	8	476
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	106	106	24	151	40	145	87	9	336
	<i>zrealizowanych</i>	103	106	03	151	40	125	87	8	336