

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 31 marca 2010 r.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczna</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>			Zadanie 4 <i>Spotkanie w teatrze</i>
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedią</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci cięleworęcznych</i>	<i>Zajęcia przygotowujące do występu w teatrze</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	195	240	78	230	33	118	154	9	375
	<i>kontynuują</i>	202	261	80	249	37	139	179	12	375
	<i>zakończyły</i>	5	2	0	1	0	2	2	0	0
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	118	183	48	207	33	115	143	16	350
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	202	261	80	249	37	139	179	12	375
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		9	7	2	5	5	-	6	-	9
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2	37
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		136	150	35	187	51	178	120	8	251
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	106	118	29	166	39	178	92	9	292
	<i>zrealizowanych</i>	108	114	27	166	39	178	92	8	294