

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 31 stycznia 2010 r.

		<b>Zadanie 1</b> <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			<b>Zadanie 2</b> <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		<b>Zadanie 3</b> <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci i leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	195	240	78	231	33	122	155	8
	<i>kontynuują</i>	200	261	79	250	37	140	178	11
	<i>zakończyły</i>	6	1	-	1	1	3	1	-
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	118	183	48	207	33	115	143	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	200	261	79	250	37	140	178	11
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		9	7	2	5	5	-	6	-
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		112	136	30	160	47	152	104	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	92	102	22	148	33	154	80	8
	<i>zrealizowanych</i>	88	104	22	142	31	152	80	8

Sporządziła Kinga Hanzel