

REALIZACJA PROJEKTU NA DZIEŃ 31.01.2009 R.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	187	257	78	250	42	131	159	14
	<i>kontynuują</i>	189	260	81	253	46	136	172	14
	<i>zakończyły</i>	3	1	1	0	1	0	1	0
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	123	188	53	207	38	106	145	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	189	260	81	253	46	136	172	14
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		6	10	3	4	3	0	6	0
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w projekcie</i>		112	142	30	167	48	129	111	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	88	106	22	143	32	129	79	8
	<i>zrealizowanych</i>	86	105	21	140	28	120	71	8

Sporządziła Kinga Hanzel