

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30.06.2009R.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedią</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci i leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	179	255	82	251	47	142	175	17
	<i>kontynuują</i>	141	168	58	175	20	96	100	7
	<i>zakończyły</i>	56	91	13	80	27	47	86	10
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	123	188	53	207	38	106	145	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	193	259	81	254	46	142	142	17
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		6	10	3	5	3	0	6	0
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		111	133	34	149	48	99	111	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	91	102	24	142	36	120	79	8
	<i>zrealizowanych</i>	83	101	24	131	36	99	77	8

Sporządziła Kinga Hanzel