

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 r.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	195	240	78	231	33	117	155	9
	<i>kontynuują</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zakończyły</i>	208	262	80	249	37	140	182	12
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	118	183	48	207	33	115	143	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	208	262	80	249	37	140	182	12
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		9	7	2	5	5	-	9	-
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		106	129	26	159	46	152	92	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	90	111	27	142	35	165	78	8
	<i>zrealizowanych</i>	84	101	20	139	30	152	73	8

Sporządziła Kinga Hanzel