

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 r.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci i leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	193	240	46	232	33	121	154	8
	<i>kontynuują</i>	200	259	47	235	39	132	175	10
	<i>zakończyły</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	118	183	48	207	33	115	143	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	200	259	47	235	39	132	175	10
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		7	6	3	4	5	-	7	-
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		88	104	25	144	38	90	86	6
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	80	99	21	130	31	94	62	8
	<i>zrealizowanych</i>	70	80	19	123	26	90	62	6

Sporządziła Kinga Hanzel