

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30.11.2009 R.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	195	241	77	232	33	121	154	8
	<i>kontynuują</i>	198	258	78	253	38	137	175	10
	<i>zakończyły</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	118	183	48	207	33	115	143	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	198	258	78	253	38	137	175	10
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		7	6	3	4	5	-	7	-
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w projekcie</i>		106	137	33	170	51	112	102	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	86	102	23	149	35	134	80	8
	<i>zrealizowanych</i>	84	101	23	149	35	112	78	8

Sporządziła Kinga Hanzel