

REALIZACJA PROJEKTU NA DZIEŃ 30.11.2008 R.

		<i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			<i>Zajęcia kompetencyjne</i>		<i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	180	241	76	249	43	132	161	14
	<i>kontynuują</i>	183	254	80	251	47	132	171	14
	<i>zakończyły</i>	1	5	0	0	0	0	5	0
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	123	188	53	207	38	106	145	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	183	254	80	251	47	132	171	14
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		6	10	3	4	3	0	6	0
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	6	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		97	132	26	163	38	121	104	7
<i>liczba godzin dydaktycznych w miesiącu</i>	<i>zaplanowanych</i>	83	101	20	141	26	125	77	7
	<i>zrealizowanych</i>	78	100	20	139	26	121	76	7