

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30 września 2009 r.

		Zadanie 1 <i>Zajęcia artystyczne kształtujące sprawność manualną, ruchową i wrażliwość muzyczną</i>			Zadanie 2 <i>Zajęcia kompetencyjne</i>		Zadanie 3 <i>Zajęcia korygujące wady rozwojowe</i>		
		<i>zajęcia plastyczne</i>	<i>zajęcia muzyczne</i>	<i>zajęcia teatralne</i>	<i>język angielski</i>	<i>informatyka</i>	<i>zajęcia z logopedą</i>	<i>gimnastyka korekcyjna</i>	<i>zajęcia dla dzieci i leworęcznych</i>
<i>Liczba dzieci, które w projekcie:</i>	<i>rozpoczęły udział</i>	199	252	45	254	33	132	159	10
	<i>kontynuują</i>	199	252	45	252	33	133	161	10
	<i>zakończyły</i>	0	0	0	2	0	1	0	0
<i>Liczba dzieci</i>	<i>planowanych do objęcia zadaniami projektu</i>	123	188	53	207	38	106	145	16
	<i>faktycznie uczestniczących w projekcie</i>	199	252	45	252	33	133	161	10
<i>Liczba dzieci niepełnosprawnych w ogólnej liczbie dzieci</i>		7	6	5	4	5	0	7	0
<i>Liczba osób zatrudnionych w projekcie</i>		12	10	3	6	4	6	8	2
<i>Liczba osobogodzin w miesiącu</i>		120	138	28	164	54	129	115	8
<i>Miesięczna liczba godzin dydaktycznych</i>	<i>zaplanowanych</i>	94	108	20	150	35	132	83	8
	<i>zrealizowanych</i>	93	106	20	140	34	129	81	8

Sporządziła Kinga Hanzel